
TOTAL

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1          38.569,00 38.569,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 38.569,00 100,00

2        518.569,89 259.284,95 50,0 259.284,95 50,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 518.569,89 100,00

3        448.423,51 

0,00 0,00 210.759,05 47,0 237.664,46 53,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 448.423,51 100,00

4     1.194.796,29 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 322.595,00 27,0 334.542,96 28,0 298.699,07 25,0 238.959,26 20,0 1.194.796,29 100,00

5          23.595,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 23.595,15 100,0 23.595,15 100,00

6             58.886,75 2.944,34 5,0 26.499,04 45,0 29.443,38 50,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 58.886,75 100,00

7             20.809,25 0,00 0,00 3.537,57 17,0 3.329,48 16,0 3.537,57 17,0 3.537,57 17,0 3.537,57 17,0 3.329,48 16,0 20.809,25 100,00

8             51.081,93 0,00 0,00 13.792,12 27,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 37.289,81 73,0 51.081,93 100,00

9             48.011,91 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 48.011,91 100,0 48.011,91 100,00

    2.402.743,68 300.798,28 12,52 285.783,98 11,89 257.532,12 10,72 240.993,94 10,03 326.132,57 13,57 338.080,53 14,07 302.236,65 12,58 351.185,61 14,62 2.402.743,68 100,00

300.798,28 12,52 586.582,27 24,41 844.114,38 35,13 1.085.108,32 45,16 1.411.240,89 58,73 1.749.321,43 72,81 2.051.558,07 85,38 2.402.743,68 100,00 2.402.743,68 100,00

CONTROLE TECNOLÓGICO

PASSEIOS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL

FOLHA:    1

Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ITUPORANGA

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA HUGO HAVERROTH. ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 

18.274,55m², EXTENSÃO TOTAL DA VIA: 1935,08m.

PERÍODO

Mês 07

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE

PARALELEPÍPEDO

DISCRIMINAÇÃOITEM Mês 01 Mês 08

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:       NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

FAIXA ELEVADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE SUBLEITO

NATURAL

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

A 3

PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL

Mês 02

GEROM GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

BADESC 

CIDADES

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 /  5156 - Fax: 3216-5007
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