BADESC

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GEROM GERENCIA DE OPERAGOES MUNICIPAIS A3
BADESC PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO: ITUPORANGA
CIDADES MUNICIPAL
PROJETO E CARACTERISTICAS DA OBRA: PAVIMENTAQAO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAQAO VIARIA DA RUA HUGO HAVERROTH. AREA TOTAL DE PAVIMENTA(;AO FOLHA: 1
18.274,55m2, EXTENSAO TOTAL DA VIA: 1935,08m.
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 [SERVIGOS INICIAIS 38.569,00 38.569,00| 100,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00/ 0,0 0,00 0,0 0,00[ 0,0 0,00] 0,0 38.569,00| 100,00
2 |DRENAGEM PLUVIAL 518.569,89 | 259.284,95| 50,0 | 259.284,95| 50,0 0,00 0,00 00 0,00/ 0,0 0,00 00 0,00[ 0,0 0,00 00 518.569,89| 100,00
3 PAVIMENTA(}AO ASFALTICA SOBRE 448.423,51
PARALELEPIPEDO 0,00 0,00 210.759,05| 47,0 237.664,46| 53,0 0,00[ 00 0,00[ 0,0 0,00 00 0,00[ 0,0 448.423,51 100,00
4 |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE SUBLEITO| 1.194.796,29
NATURAL 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,0 32259500 27,0 | 33454296| 280 | 298.699,07| 250 | 238.959,26] 20,0 | 1.194.796,29| 100,00
5 |FAIXAELEVADA 23.595,15 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,0 0,00/ 0,0 0,00 00 0,00[ 0,0 23.595,15| 100,0 23.595,15| 100,00
6 |RECUPERAGAO DE PAVIMENTO 58.886,75 2.94434| 50 26.499,04] 45,0 29.443,38| 50,0 0,00 00 0,00/ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 00 58.886,75| 100,00
7 |CONTROLE TECNOLOGICO 20.809,25 0,00 0,00 3.537,57| 17,0 3.329,48| 16,0 3.537,57| 17,0 3.537,57| 17,0 3.537,57| 17,0 3.329,48| 16,0 20.809,25| 100,00
g8 [PASSEIOS 51.081,93 0,00 0,00 13.792,12| 27,0 0,00 00 0,00[ 00 0,00 0,0 0,00[ 0,0 37.289,81| 73,0 51.081,93| 100,00
9 [SINALIZAGAO VIARIA 48.011,91 0,00 0,00 0,00[ 0,0 0,00/ 0,0 0,00/ 0,0 0,00/ 0,0 0,00[ 0,0 48.011,91 100,0 48.011,91 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 2.402.743,68 | 300.798,28| 12,52 | 285.783,98| 11,89 | 257.532,12| 10,72 240.993,94| 10,03 326.132,57| 13,57 | 338.080,53| 14,07 | 302.236,65 | 12,58 | 351.185,61 | 14,62 | 2.402.743,68| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 300.798,28| 12,52 | 586.582,27| 24,41 | 844.114,38| 35,13 | 1.085.108,32| 45,16 | 1.411.240,89| 58,73 | 1.749.321,43| 72,81 |2.051.558,07 | 85,38 |2.402.743,68 | 100,00 | 2.402.743,68| 100,00
DATA DO ORCAMENTO: NOME E CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br
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